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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SoKHCN-CN Đồng Nai, ngày      tháng       năm 2025 
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Khu công nghệ thông tin tập trung Long 

Thành. 

 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh 

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 244/TB-

UBND ngày 07/5/2025 về tiến độ triển khai Khu công nghệ thông tin tập trung; 

cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục liên quan, 

để đảm bảo tiến độ khởi công dự án vào dịp Quốc Khánh 02/9/2025 và chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XII. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Khu công 

nghệ thông tin tập trung Long Thành như sau: 

1. Về công tác khảo sát và hiện trạng khu đất: 

Ngày 12/5/2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc xác định tọa độ, ranh giới khu đất 

của Dự án. Qua khảo sát, các bên ghi nhận vẫn còn tồn tại hiện trạng cây cao su 

trên khu đất được xác định thực hiện dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung 

Long Thành, chưa đảm bảo hiện trạng theo Quyết định số 4093/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh. 

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:  

Theo thông tin từ buổi làm việc ngày 09/5/2025, giữa Sở Khoa học và 

Công nghệ và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, hiện khu đất trên vẫn chưa 

được chi trả tiền bồi thường cây cao su cho đơn vị có liên quan. Việc chậm trễ 

này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch 

để triển khai Dự án. 

3. Về đôn đốc tiến độ:  

Trước tình hình trên, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 

1015/SoKHCN-CN ngày 12/5/2025 và Công văn số 1145/SoKHCN-CN ngày 

20/5/2025 đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương báo cáo 

UBND tỉnh tình hình, đề xuất việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định 

để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.  
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Tuy nhiên, để đảm bảo tính cấp thiết và kịp thời đối với Dự án, Sở Khoa 

học và Công nghệ kính báo cáo và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh văn 

bản chỉ đạo triển khai việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

đối với khu đất của Khu công nghệ thông tin tập trung. 

 Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Dương Minh Dũng – PCT UBND 

tỉnh (để báo cáo);  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CN. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Trường 
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