

Số: 1322 /BC-STTTT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình triển khai các nội dung Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình triển khai Đề cương và dự toán chi tiết triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng nai năm 2017.

Xây dựng Đề cương và Dự toán chi tiết triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017 trình và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND. Hiện đang thực hiện thẩm định giá nhà nước và thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đồng thời, đã triển khai cấu hình, cài đặt các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, và đang chuẩn bị tập huấn sử dụng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 09/2017.

2. Triển khai thí điểm lấy ý kiến người dân trên phần mềm một cửa điện tử eGov.

Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết triển khai mở rộng phần mềm lấy ý kiến người dân tại 09 huyện, Tx. Long Khánh và Tp. Biên Hòa trình và được UBND tỉnh phê duyệt Đề cương tại Quyết định số 2292/QĐ-UBND. Hiện đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện.

3. Tình hình kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các cơ quan hành chính các cấp qua Trục liên thông.

- Đã phối hợp triển khai thử nghiệm gửi, nhận thành công văn bản có đính kèm chữ ký số từ Trục liên thông thử nghiệm tỉnh Đồng Nai đến Trục liên thông thử nghiệm quốc gia, Trục liên thông của Văn phòng Chính phủ.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tạo và cấp phát mã định danh, mã định tuyến và tài khoản kết nối, trao đổi văn bản qua Trục (gồm 20 sở, ban, ngành; 11 huyện, thị xã, thành phố; 171 xã, phường; các đơn vị trực thuộc). Đồng thời thông báo, hướng dẫn các đơn vị phát triển phần mềm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện kết nối đến Trục liên thông và gửi - nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông thử nghiệm từ ngày 15/7/2017. Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện Trục liên thông và mở rộng gửi - nhận văn bản điện tử 4 cấp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

- Ngoài ra, Hoàn chỉnh Báo cáo đầu tư dự án “Trục Liên thông để kết nối các ứng dụng, CSDL và xây dựng hệ thống quản lý liên thông kết nối” gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh và đã được phê duyệt. Phối

hợp Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa hoàn chỉnh và phê duyệt Thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án. Hiện tại, đã trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án. Dự kiến hoàn thành triển khai trong năm 2017.

4. Trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02.

Đã xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoạn 2.

5. Xây dựng và ký kết hợp tác khai thác Zalo Official Account và dịch vụ ZMS qua Zalo.

Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép triển khai thực hiện khai thác Zalo Official Account và dịch vụ ZMS qua Zalo. Trên cơ sở đó, đã phối hợp với Zalo xây dựng Trang Zalo Official Account tỉnh Đồng Nai. Trong đó đã thực hiện cấu hình hoàn chỉnh các chức năng, bao gồm:

- Chức năng tra cứu hồ sơ; chức năng quét mã QR code để tra cứu hồ sơ; đăng tải các bài viết; Liên kết đến Trang dịch vụ công của tỉnh.

- Thiết lập hệ thống Zalo wifi, tự động gửi tin nhắn chào mừng và mời người dân quan tâm trang thông tin điện tử của Đồng Nai trên Zalo, khi người dân truy cập wifi tại Trung tâm Hành chính công.

- Tin nhắn thông báo cho người dân bằng ZMS; Đánh giá sự hài lòng người dân trên Zalo.

- Cấu hình hoàn chỉnh chức năng “Phiếu biên nhận điện tử”.

6. Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 trình và được UBND tỉnh chấp thuận văn bản số 5783/UBND-TH ngày 16/6/2017. Hiện đang triển khai.

7. Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để triển khai, phát triển các phân hệ mô hình chính quyền điện tử HCM EGov Framework 2.0.

Hoàn thành triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu triển khai, phát triển các phân hệ thuộc mô hình Chính quyền điện tử HCM eGov Framework 2.0 cho 19 CBCC,VC tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh có trình độ chuyên môn về CNTT gồm: Trung tâm CNTT-TT- Sở TT&TT, Trung tâm phát triển phần mềm -Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm tin học - Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả có 15/19 CBCC,VC đủ điều kiện được Sở TT&TT cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

8. Kế hoạch tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Hoàn thành triển khai Kế hoạch tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 cho 571 học viên (18 lớp).

9. Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính năm 2017.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính năm 2017. Hiện tại, đang giao Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 08/2017.

II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 09 VÀ QUÝ IV NĂM 2017

- Tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017 theo Đề cương được duyệt. Phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ rà soát và triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại bộ, ngành, địa phương năm 2017.

- Hoàn thành triển khai lấy ý kiến người dân trên phần mềm một cửa điện tử eGov cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.

- Triển khai và hoàn thành Dự án “xây dựng và triển khai Trục liên thông để kết nối các ứng dụng, CSDL, và xây dựng hệ thống quản lý liên thông kết nối”.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02”.

- Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Trên là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Quý II/2017. Kính gửi Sở Nội vụ để tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, CNTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hoàng Ngọc

