

Số: /SKHCN-KHCN
Về việc đề nghị hoàn thiện báo cáo tiến độ,
sản phẩm và hồ sơ chứng từ (sau hợp kiểm
tra, đánh giá tiến độ thực hiện).

Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2025

Kính gửi:

- Trường Đại học Bình Dương – Chủ trì nhiệm vụ;
- GS.TS. Cao Việt Hiếu – Chủ nhiệm Đề tài.

Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở số 1287/HĐCS-SKHCN ngày 17/6/2024; Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ1287 ngày 24/3/2025; Phụ lục hợp đồng số 29/PLHĐ-SKHCN ngày 05/8/2025 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và Trường Đại học Bình Dương về đề tài "Phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Bình Phước";

Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở số 19/BB-SKHCN ngày 26/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Biên bản số 19).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đề nghị Trường Đại học Bình Dương, Chủ nhiệm đề tài (GS.TS. Cao Việt Hiếu) khẩn trương thực hiện các nội dung hoàn thiện và bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra, đánh giá tại Mục VI của Biên bản số 19 như sau:

1. Về nội dung, tiến độ và sản phẩm hoàn thành:

- Tiến độ: Khẩn trương bổ sung kế hoạch chi tiết thực hiện công việc để đảm bảo tiến độ phù hợp với thuyết minh, do thời gian thực hiện còn lại là 08 tháng (tháng 10/2025 - 5/2026).

- Mục tiêu chính: Lưu ý thực hiện đúng yêu cầu mục tiêu chính của đề tài là thực hiện dự án thí điểm tại một địa điểm cụ thể tại tỉnh Đồng Nai (sau khi đã thống nhất đổi tên đề tài).

- Sản phẩm: Hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các sản phẩm đạt được trong kỳ báo cáo: Kỷ yếu hội thảo, Tập ảnh, Báo cáo tiêu chí, Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng (kèm báo cáo kết quả và hình ảnh) và rà soát điều chỉnh các sản phẩm phù hợp tình hình thực tế: 03 Chuyên đề 6, 7, 8, Báo cáo triển khai thí điểm và Báo cáo khoa học tổng hợp.

- Về các thay đổi nội dung thuyết minh của nhiệm vụ:

+ Về tên nhiệm vụ: thống nhất tham mưu điều chỉnh đề tài thành "Phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Đồng Nai".

+ Đơn vị tiếp nhận kết quả sau nghiệm thu là Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Đồng Nai.

+ Đề nghị Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp tục rà soát và kiến nghị các nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập, nhất là tên các sản phẩm của nhiệm vụ (nếu có).

+ Sản phẩm nhiệm vụ: Đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng sản phẩm đã hoàn thành cho đến khi Hợp hội đồng nghiệm thu.

2. Về báo cáo kinh phí và hồ sơ chứng từ:

Yêu cầu Trường Đại học Bình Dương gửi lại báo cáo kinh phí chi tiết cùng với hồ sơ chứng từ có liên quan để Sở tiến hành xác nhận chính thức nội dung/sản phẩm hoàn thành và xác nhận tình hình sử dụng kinh phí còn tạm ứng chưa thanh toán (*lưu ý: Kinh phí tạm ứng chưa thanh toán là 272.277.208 đồng*).

Trường Đại học Bình Dương có trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung các nội dung nêu trên và gửi lại báo cáo tiến độ; kế hoạch chi tiết và bộ sản phẩm hoàn thành, báo cáo kinh phí và kèm hồ sơ chứng từ gốc hoặc sao y có xác nhận của đơn vị về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 21/10/2025.

Đề nghị Trường Đại học Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện đề tài đạt yêu cầu và chất lượng theo Hợp đồng đã ký kết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Phòng KHTC (p/h);
- Ông Nguyễn Văn Hậu.PTP-Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(p/h);
- Lưu: VP, KHCN (Huong).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Phong